

(pieczęć właściwego organu)

# DZIENNIK BUDOWY \*)

DB1 dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i gospodarczych

Nr 408 / 2019

Wydany dnia 16 08 2019 r.

tom III

Stron 16

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Przebudowa i wybudowanie głównego  
budynku szpitala - etap I, Kościuszki 74 w Wągrowcu  
dz. nr 698, 699, 705/5 (adres)

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  
ul. Kościuszki 74 62-100 Wągrowiec  
(nazwa i adres)

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę \*\*) Nr: 550/18 (AB. 6740.490.2018)  
z dnia: 09 10 2018 r.

\*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych  
\*\*) niepotrzebne skreślić

INDEKS 890



73-102 Stargard, ul. Lotników 51  
tel. 91 578 07 41, fax 91 578 07 51  
<http://www.papiirus.pl>, email: [info@papiirus.pl](mailto:info@papiirus.pl)



Dziennik budowy Nr 408 / Tom 1 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC

(pieczęć właściwego organu)

## 1. Wykonawcy robót:

Lp.	Rodzaj robót	Nazwa przedsiębiorstwa	Adres
1		KONKORDIUM firm: 1. P.P. Stalab - budowl. 2. GRASON Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 64-230 Wągorów 3. Edga Smicha - ul. Towarowa 57, 62-100 Wągorów	ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągorów
2			
3			

## 2. Inspektorzy nadzoru

## 2.1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1	Konstr.-bud	mgr inż. Jankowiak Siabynowka	512/87/PW	
2	roboty sanitarne roboty elekt.	mgr inż. Jan Dymalski mgr inż. Paweł Piekarz	mgr inż. Małgorzata Dymalska ul. Budowlana 1, 62-100 Wągorów mgr inż. Paweł Piekarz ul. Towarowa 5, 64-230 Wągorów mgr inż. Paweł Piekarz ul. Towarowa 57, 62-100 Wągorów	

## 2.2. Osoby pełniące nadzór autorski:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				

## 2.3. Inspektorzy kontroli technicznej:

Oświadczam, ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia funkcji inspektora kontroli technicznej:

Lp.	Rodzaj robót	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko, adres	Numer, specjalność (zawód) i zakres rzeczowy uprawnień budowlanych	Data i podpis
1				
2				

Dziennik budowy Nr 108 / Tom 1 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 WĄGROWIEC  
(pieczęć właściwego organu)

## 3. Kierownik budowy:

### OŚWIADCZENIE o podjęciu obowiązków kierownika budowy

Ja niżej podpisany Jacek Jankowski  
(wymienić imię i nazwisko)

zamieszkały w Wągrowiec przy ul. Kościuszki 394/3

zgodnie z wymaganiem przepisu art. 12 ust. 1 i 2, art. 22 - 24, art. 42 oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zawiadamiam niniejszym o podjęciu obowiązków kierownika budowy

(rozbiórki) obiektu Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala 202 w Wągrowcu  
(określić obiekt)

na nieruchomości stanowiącej własność \_\_\_\_\_  
(wymienić właściciela)

położonej w Wągrowiec przy ul. Kościuszki 74

pod nr \_\_\_\_\_ nr ewid. gruntu 698, 699, 905/5

miasto Wągrowiec

Oświadczam, że znane mi są przepisy obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych oraz rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej w art. 90 do 94 cytowanego powyżej prawa budowlanego

Informuję, że posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: ogólnobudowlany

Uprawnienie budowlane zostało mi udzielone decyzją (stwierdzone pismem) \_\_\_\_\_

KBOP-NB-7200/161/83 Wojewoda bydgoski  
(wymienić organ, który udzielił lub stwierdził posiadanie uprawnień)

z dnia: 03 10 1983 r. nr \_\_\_\_\_

Dziennik budowy Nr 408 / Tom 1 2019 r.

(pieczęć właściwego organu)

#### 4. Czynności podstawowe przy rozpoczęciu robót:

4.1. Wyznaczenie linii regulacyjnej i stałych punktów odniesienia (znaków geodezyjnych) dokonał

.....  
(nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby)

w dniu 26 08 2019 r.

4.2. Wyznaczenia położenia obiektu budowlanego na gruncie dokonał

.....  
(nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby)

w dniu 26 08 2019 r.

4.3. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych w wykopach fundamentowych z ich opisem w dokumentacji projektu budowlanego stwierdził

.....  
(nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby)

w dniu: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ r.

4.4. Zgodność założenia fundamentów z ich położeniem uprzednio wyznaczonym na gruncie stwierdził

.....  
(nazwa jednostki lub imię, nazwisko i funkcja osoby)

w dniu: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ r.

4.5. Zarządzenia ogólne kierownika budowy (robót) mające na celu zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie

.....

.....

.....

.....

.....







5. Budowę obiektu rozpoczęto dnia \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ r.








Dziennik budowy Nr 108 / Tom 1 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 269 05 54  
67-100 Wągrowiec  
(pieczęć właściwego organu)

## Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
20.08 2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Przystąpienie do wykonania robót ziemnych pod wejście głównie 
20.08 2019	J. Siabusiński imp. nadz.	Kontrola robót: robót ziemnych, zabezpieczeni, oznaczeni terenów robót, wytyczenia. 
22.08. 2019.	Małgorzata Dymalska imp. nadz.	Kontrola brzozy Wskazanie stochy, sanitacji celem odprawy wody decaż - zasłepić Spisano roboty nieliczne na dziedzińcu centralnego solbier zbiornik wody mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. nadz. do prof. i kier. rob. bud. z ograniczeń w specjalności instalacyjnej kraj. spec. i instalacji wod.-kan., c.o. i ga. Nr ewid. 250/82/Pw, 803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94 
20.08 2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Wykonano badania stopnia zapełnienia spadozima pod fundamenty wejścia głównego, Wyk. spadozima wynosi grzejnika 
27.08. 2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Wykonano badania pod tępn. przelazem do odbioru zbrójki TAW o c.w. 10 i 10, 0, 1 
27.08 2019	J. Siabusiński imp. nadz.	Odebrałem zbrójnicę TAW. Przepr. zawiązy do dziennika budowy projekt budowy geoboga INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabusiński upr. ad. 52/PW/87 WKP/BO/6896/03 

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
28.08.2019 20.08.2019	Jacek Jankowski kier. budowy Maksymilian Dymalski insp. nadzoru	Wykonano betonowanie i Top wycięcia g-tworów kontrola budowy wylęganie jst. kanalizacji posadzki 
28.08.2019	PAWEŁ TOMCIAK KIER. SANITARNY	TRWAJA PRACA SANITARNE-KAN. PODPOSOŁKOWE W CZĘŚCI „POD WEJŚCIEM DO BUD.” POMIĘDZY PIONAMI K91-K92 ZGKASZAM W/W
28.08.2019	M. Dymalski	INSTALACJE DO ODBIORU Potwierdzenie MOKY 
04.09.2019	Jacek Jankowski kier. budowy	Wykonano 5000g fundamentu niepełne. Zgłoszenie do odbioru robót geotechnicznych ociepianie ścian 
04.09.2019	J. Siobuszewski insp. nadz.	Odebrałem wykonanie ścian fundamentów oraz obciążenie i instalację podłogową.  INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siobuszewski upr. nr 512/PW/87 WKP/BO/4896/03
05.09.2019	Maksymilian Dymalski insp. nadzoru	Kontrola budowy Prace są wykonane z ziemnymi kanalizacją sanitarną, Zostają przełożone góra istniejącej dzielnicy. montaż 
12.09.2019	Jacek Jankowski kier. budowy	Zakończono montaż ścian i posadzek g-tworów. Wykonano zboczenie Stopnia Zgłoszenie do odbioru 

Dziennik budowy Nr 408 / Tom 1 2019 r.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

(pieczęć właściwego organu)

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
13.09.19	J. Siabuszewski insp. nadz.	Odebrałem mury cment. ścian wąskia, odebrałem żelazne słupy  INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabuszewski upr. nr 51/PW/87 WKP/BO/0896/03
17.09.2019	J. Siabuszewski insp. nadz.	Kontrola robót szalunkowych: ściany, podłogi, stropy  INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Jarosław Siabuszewski upr. nr 51/PW/87 WKP/BO/0896/03
17.09.2019	Magdalena Dymalska	Kontrola budowy  Ustalenie Audytu kosztów robót - obsługa robót, wyliczenia  mgr inż. Magorzata Dymalska inż. bud. do opr. i kier. rob. bud. bez ograniczeń odpowiedzialności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod.-kan., c.o. i gaz. Nr upraw. 200/02/Pw/803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94
23.09.2019	Magdalena Dymalska insp. nadz.	Kontrola budowy Sprawdzanie dostaw, pozyskanie blachy wod. i pitnej, wykonanie do dnia 23.09.2019. wycofanie dostaw izolacji o następujących elementach: 1) 2x kotlina $\phi$ 80. - 2) protokół odbioru fundamentu - asfalt + atost asfaltu 3) protokół wykonania gipsu i tynki malarskiej 4) opis do operacji 5) <del>ustawa</del> uzasadnienie ceny robót  INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Magorzata Dymalska inż. bud. do opr. i kier. rob. bud. bez ograniczeń odpowiedzialności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod.-kan., c.o. i gaz. Nr upraw. 200/02/Pw/803/Pw/94, 647/Pw/94, 648/Pw/94



Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
23.09 2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zatwierdzam do odbioru zbrojenie stopu w. pionowej części słupowego
24.09 2019	J. Stabuszewski inż. nadz.	Odebrałem zbrojenie stopu części pionowej nad wgraniem
25.09 2019	Mateusz Dymalski inż. nadz.	Dobrze wykonano roboty me zbrojenia wody pitnej. Odebrałem punkt wykonania zbrojenia wody od strony korytarza z wyciągiem pitnym. Głębokość punktu zbrojenia: 433 mm
27.09 2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zatwierdzam do odbioru zbrojenie stopu w. pionowej części słupowego
27.09 2019	J. Stabuszewski inż. nadz.	Odebrałem zbrojenie stopu w. pionowej części słupowego
30.09 2019	Roman Pietrzak inż. nadz. robót elektr.	Z dniem 30.09.2019r. zakończyłem pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych
01.10 2019	KAPŁON WIĘSLAW NAZDOR ELEKTRYCZNY	Z dniem 01.10.2019r. przejmuję obowiązki inspektora nadzoru w branży elektrycznej

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Jarosław Stabuszewski  
upr. nr. 12/PW/87  
WKP/BO/0896/03

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Jarosław Stabuszewski  
upr. nr. 12/PW/87  
WKP/BO/0896/03

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Roman Pietrzak  
uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej  
nr ewid. UAN-N-VI/4110/84 - bez ograniczeń  
do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami

mgr inż. Wiesław Andrzej Kapłan  
Kierownik Robót Elektrycznych  
Nadzór Nad Robotami Elektrycznymi  
Upr. Bud. Nr WKP/0385/PWOE/09

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
01.10.2019r	Anna Wójtowicz insp. konstr.-bud.	Z dniem 01.10.2019r. przyjętemi obmiarowi i uspołecznieniu robót konstr.-budowlanych.  inż. EWA WOJTKOWICZ Kier. bud. insp. budowl. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal. konstr.-bud. nr ewid. WKP700451PW010765
01.10.2019	KAPŁON WIESŁAW MAREK ELEKTRYK	Z dniem 01.10.2019r. przyjętemi obmiarowi i uspołecznieniu robót elekt.
03.10.2019	Jacek Janowski Kier. budowy	Przyjęto do wykonania robót ocieplenia ścian zewnętrznych. Wykonano izolację gazową poddasza dachu wiatu głównego. Zgłaszam do odbioru.
04.10.2019r.	Anna Wójtowicz insp. konstr.-bud.	Odebrano izolację poddasza dachu wiatu głównego. Zgłaszam do odbioru.
08.10.2019	Jacek Janowski Kier. budowy	Zgłaszam do odbioru poddasze dachu wiatu głównego.
10.10.2019r.	Anna Wójtowicz insp. nadzoru	Odebrano izolację dachu wiatu - strona wschodnia.
14.10.2019	Jacek Janowski Kier. budowy	Zgłaszam do odbioru izolację dachu wiatu - strona wschodnia.
17.10.2019r.	Anna Wójtowicz insp. nadzoru	Odebrano izolację wiatu dachu.
21.10.2019	Jacek Janowski Kier. budowy	Zgłaszam do odbioru wiatu dachu - strona wschodnia.

Dziennik budowy Nr 408 / Tom 1 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Kałużyńska 15, 24-100 Żółkiew

(pieczęć właściwego organu)

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
31.10.2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru instalację elektryczną i robót malarskich.
31.10.2019	Anna Kopytkiewicz insp. nadzoru	Odebrałam i zaakceptowałam instalację elektryczną (elementy).
07.11.2019	Krzysztof Larsi Spec. robót elektr.	Zgłaszam do odbioru instalacje elektryczne i robót malarskich.
07.11.2019	mgr inż. Wiesław Andrzej Kapłon <sup>2</sup> Kierownik Robót Elektrycznych Nadzór Nad Robotami Elektrycznymi Upr. Bud. Nr WKP/0385/PWOE/09	Przebieg prowadzonych prac w zakresie instalacji elektrycznej. Odbiór robót z uwzględnieniem uwag przedłożonych.
07.11.2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru instalację elektryczną i robót malarskich.
07.11.2019	Anna Kopytkiewicz insp. nadzoru	Odebrałam i zaakceptowałam instalację elektryczną i robót malarskich.
11.11.2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zgłaszam do odbioru instalację elektryczną i robót malarskich.
14.11.2019	Anna Kopytkiewicz insp. nadzoru	Odebrałam i zaakceptowałam instalację elektryczną i robót malarskich.

mgr inż. elektryk **Krzysztof Wojciech Larsi**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 elektrycznych i elektroenergetycznych  
 Nr ewid. WKP/O148/PWOE/O7

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
14.11.2019r.	Kryštof Šurbi kier. robót elek.	Zobowiązanie do odbioru instalacji elektrycznej I i II stopnia mgr inż. elektryk <b>Krzysztof Wojciech Larski</b> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. WKP/O148/PWOE/O7
14.11.2019	mgr inż. Wiesław Andrzej Kapłon Kierownik Robót Elektrycznymi Nadzór Nad Robotami Elektrycznymi Upr. Bud. Nr WKP/0385/PWOE/09	Przebieg prac przy robótstwie elektrycznym w części elektrycznej odbioru zgodnie z projektem.
14.11.2019	PAWEŁ TOMCZAK KIER. ROBÓT SANITARNYCH	ZGASZAM DO ODBIORU RUROCIĄGI INSTALACJI CO. W WEJŚCIU GŁÓDNYM
16.11.2019	Roman Szlachetka Insp. Rob. Sanit.	Przyjęta próba szczelności instalacji CO w wejściu głównym.
19.11.2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zamontowano świetliki do chowu oraz podświetlenie pod centralę wentylacyjną oraz panel sterujący.
22.11.2019	Jacek Janowski kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru instalacji CO w wejściu głównym: 21.30
22.11.2019	Olga Wójcik Insp. Nadzoru	Odbiór instalacji CO w wejściu głównym RI 30
22.11.2019	Kryštof Šurbi	Zgłoszenie do odbioru instalacji elektrycznej II stopnia i III stopnia
		mgr inż. elektryk <b>Krzysztof Wojciech Larski</b> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid. WKP/O148/PWOE/O7

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
22.11.2019	mgr inż. Wiesław Andrzej Kapłon Kierownik Robót Elektrycznymi Nadzór Nad Robotami Elektrycznymi Upr. Bud. Nr WK/P/0385/PWOE/09	Odbiorca instalacji gazowej w celu wykonania biernej izolacji
05.12.2019	Jacek Jarczak kier. budowy	Zatwierdził do odbioru izolację węgla porostki i p.p.
05.12.2019	Owo Wroblewski insp. nadzoru	Odebrano izolację ciepłą i powietrze posadzki i p.p.
06.12.2019	PAWEK TOMCZAK KIER. R. SANITARNYCH	WYKONANIE INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ C.O. Z RUR PERTAL/PE-RT 16x2 NA 1 P. PRZEPROWADZENIE PRÓBY INSTALACJI W/W INSTALACJE, ZGŁASZAM DO ODBIORU
06.12.2019	R. Salach insp. rob. sanit.	Odbiorca próby szczelności instal. c.o. podposadzkowej. Wynik pozytywny
07.12.2019	Jacek Jarczak kier. budowy	Wykonano detalicznie posadzki i p. zatwierdził do odbioru izolację węgla i p.p.
07.12.2019	Owo Wroblewski insp. budowy	Odebrano izolację ciepłą i powietrze posadzki kontrolnie budowlany
09.12.2019	PAWEK TOMCZAK KIER. R. SANITARNYCH	WYKONANIE INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ C.O. Z RUR PERTAL/PE-RT 16x2.0 NA 1 P. PRZEPROWADZENIE PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI, ZGŁASZAM DO ODBIORU
09.12.2019	R. Salach insp. Nadz. rob. sanit.	Odebrano próbę szczelności instal. podposadzkowej i p.p. Wynik pozytywny
09.12.2019	Jacek Jarczak kier. budowy	Wykonano detalicznie posadzki i p. zatwierdził do odbioru izolację węgla porostki i p.p.

Dziennik budowy Nr 402 / Tom 1 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
ul. Kościuszki 15, tel. 67 268 05 54  
62-100 Wągrowiec

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu






(pieczęć właściwego organu)

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
10.12.2019r	Anna Wojtkowiak iusp. nadzoru	Odebrano izolację ciepłą posadzki III p. [Podpis]
10.12.2019	PAWEŁ TOMCZAK KIER. R. SANITARNYCH	WYKONANIE INSTALACJI RODOSADZKOWEJ CO Z PUR. DER. ALU/PE-RT NA III P PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOŚCI INSTALACJE CO NA III P ZGŁOSZENIE DO ODBIORU [Podpis]
10.12.2019	Roman Salach iusp. nadzoru	Przyjęto próbę szczelności instal. c.o. j.m. wynik pozytywny [Podpis]
11.12.2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Wykonano betonowanie ścianki III p. [Podpis]
12.12.2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru izolacji ciepłej, zatwierdzenia gotowości do karatów oraz gotowości do zjazdu : 2130 [Podpis]
13.12.2019r	Anna Wojtkowiak iusp. nadzoru	Odebrano izolację ciepłą nadstropów podłogi dla kawat oraz polurytne oboki balkonowe. [Podpis]
12.11.2019r.	Janusz Stoliński kier. nadzoru	Zgłoszenie do odbioru klatki schodowej III p. [Podpis]
12.12.2019	KARŁON WIEŚNIAK NAZYSR ELEKTRYCZNY	Kontrakt promocyjny robot elektrycznych. Odliczenie zaliczki prac. Zwrot: wstępnie wliczone kwoty. Wzrost pracownicy. [Podpis]
23.12.2019	Jacek Jacewski kier. budowy	Zgłoszenie do odbioru gotowości do odbioru gotowości do karatów [Podpis]
23.12.2019r	Anna Wojtkowiak iusp. nadzoru	Odbiór Nadzoru Budowy Uprawnienia nadzoru budowlanego. Odebrano [Podpis]

Dziennik budowy Nr 408 / Tom 1 2019 r.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

(pieczęć właściwego organu)

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
23.12 2019	Jacek Jorowski Kier. Budowy	polaryzacja dla murów podłogi dla keretek.  W trakcie wykonania surowych murów g-6 na 1 i 2 kondygnacji
27.12. 2019r.	Krzysztof Sanki Kier. robót elek.	Zgłoszenie do odbioru instalacji elektrycznej części do budowy 
27.12 2019r.	KAPTON WIESŁAW INSPEKTOR NADZORU ELEKTRYCZNEGO	Kontrola przebiegu robót w zakresie branży elektrycznej Prace wykonane przez firmę Odbiórem 29/12/2019 robót elektrycznych 
07.01 2020	Jacek Jorowski Kier. Budowy	Zgłoszenie do odbioru 100- letniej uglej g-6 wzdłuż portalu 
07.01 2020r.	Anna Wętkiewicz Eurp. nadzoru.	Kontrola budowy. Odbiórem izolacji ciepłej posadzki parterem 
07.01. 2020	PANEK TOMASZ KIER. R. SANITARNYM	WYKONANIE INSTALACJI PODPOSADZKOWEJ CO Z RUR PERT/AL/PERT NA PARTERZE. PRZEPROWADZENIE PROBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI W/W INSTALACJI ZGŁASZANY DŁ ODBIOREM 